



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА МЕТОД СРАВНЕНИЯ АНАЛОГОВ

ФБУ «ИТЦ ФАС РОССИИ»

ЯНВАРЬ 2020

ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ

I фаза

- Разработка методологии (ФАС России)
- Реализация MVP (минимального жизнеспособного продукта)

II фаза

- Пилотная эксплуатация
- Доработка по результатам

III фаза

- Реализация механизмов контроля применения метода сравнения аналогов
- Реализация личного кабинета ОИВ субъекта РФ

I ФАЗА

- Модернизация инфраструктуры (серверное оборудование, сети и т.д.)
- Выверка реестра организаций
- Модернизация системы хранения данных с учетом существенно возросших объемов данных
- Модернизация подсистемы обработки шаблонов
- Разработка WEB версии системы сбора данных
- Сбор данных
- Реализация функционала расчета эталонов
- Доработка портала раскрытия информации

II ФАЗА

- Проведение опытной эксплуатации на объектах пилотной зоны
- Корректировка методологии по результатам опытной эксплуатации
- Доработка всех систем по результатам пилотирования
- Автоматизация процесса расчета эталонов и их публикации

III ФАЗА

- Создание личного кабинета органа исполнительной власти субъекта РФ (ОИВ)
- Реализация функционала контроля применения ОИВ метода сравнения аналогов в регионах

ПЛАНОВЫЕ СРОКИ

I фаза

• 2020

II фаза

• 2021

III фаза

• 2022