

Заключение
на проект корректировки инвестиционной программы
ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2016-2018 гг.
в части мероприятий 2016 года.

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам поступил на рассмотрение проект внесения изменений в инвестиционную программу ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2016-2018 гг., утвержденную приказом Госкомитета от 07.10.2015 № 276, в части мероприятий 2016 года.

На финансирование мероприятий 2016 года была запланирована сумма в объеме **178,00** млн. рублей. В результате корректировки сумма финансирования мероприятий инвестиционной программы составила **910,14 млн.руб.**

Источник финансирования, млн. руб.	Утверждено на 2016 год	Предложение по корректировке
Амортизация:	150,4	169,94
теплоэнергия	81,4	82,60*
теплоноситель	15,2	17,34*
электроэнергия	53,8	53,40
Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	16,60
Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0
Возврат НДС	27,1	129,5
Привлеченные средства (займы организаций)	0	610,70
Итого	177,50	910,14

* - источник принят в соответствии с затратами, учтенными в тарифе

Корректировка утвержденной инвестиционной программы (приложение 1) обусловлена следующими причинами:

- отказ от реализации 1 мероприятия - техническое перевооружение газопроводов котла ТГМЕ-464 ст.№ 6 с установкой блоков газооборудования ЗАО Амакс-газ в сумме 36,5 млн.руб. ввиду планируемого перевода котла в 2018-2019 на сжигание твердого топлива;

- включение 2 новых мероприятий, направленных на устранение предписаний контролирующих органов: тех. перевооружение сети производственно-пожарного и хоз. питьевого водоснабжения на сумму – 14,6 млн. руб., тех. перевооружение инженерно-технических средств охраны – на сумму 0,1 млн.руб. Источник – амортизация в электроэнергии;

- включение мероприятия по тех. перевооружению существующего оборудования, выполняемого в рамках мероприятия «Строительство мощностей

по выработке электроэнергии с применением турбин низкопотенциального пара в г. Нижнекамск» на сумму 708 млн.руб. за счет источника «Займ»;

- уточнение стоимости реализации проектов по результатам разработанных проектно-изыскательских работ и итогам проведенных тендеров;

- включение мероприятия «Техническое перевооружение 4-ой секции главного паропровода турбины № 5» (п.1.1.6.) на сумму 71,7 млн.руб. (неиспользованная амортизация в тепловой энергии 2015 года, прочая амортизация, прочие средства). Реализация мероприятия планировалась в 2015 году на общую сумму 92,1 млн.руб. Однако, в связи с началом проведения комплексного опробования вновь вводимого генерирующего оборудования в декабре 2015 года и аттестационных испытаний в 1 квартале 2016 года, завершить строительно-монтажные и пусконаладочные работы не представлялось возможным по технологическим причинам (4-ая секция является последней секцией главного паропровода (т.е.тупиковой) и его частичный вывод их технологической схемы не представляется возможным).

В результате инвестиционной программой на 2016 год предусмотрено выполнение 13 мероприятий (приложение 2).

Плановые мероприятия инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 2015 года с учетом переноса на 2016 год сроков выполнения и неиспользованных источников по мероприятию «Техническое перевооружение 4-ой секции главного паропровода турбины № 5» можно считать выполненными.

Рассмотрев представленный проект корректировки инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018 гг. в части мероприятий 2016 года, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отмечает, что проект соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Все обосновывающие документы к проекту внесения изменений представлены в полном объеме.

На основании изложенного Госкомитет рекомендует к утверждению проект внесения изменений в инвестиционную программу ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018 гг. в части мероприятий 2016 года в представленном варианте.