
 

«___»________20__г. №___________                                                                                                                                                          

№______________ от ___________  

 

 

                                
                        
 

 
 
 
 
 

 

 

Уважаемый Александр Леонидович! 
 

В ответ на исх. № 2-24/1962 от 21.07.2017г. прошу Вас разместить на 

официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

http://kt.tatarstan.ru/rus/proekti-investitsionnih-programm-subektov.htm  информацию о 

проекте корректировки инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 

2016-2018г.г. в части мероприятий 2017 года с учетом ранее направленных 

замечаний.  
 

Приложения:     

1. Заявление на оказание государственной услуги по корректировке 

инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018г.г. в части 

мероприятий 2017 года. 

2. Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы          

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год. 

3. Перечень инвестиционных проектов ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017г. 

корректировка) и план их финансирования  на 2017 г. (приложение 1.1).  

4. Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, 

входящих в состав инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 

2017г. (приложение 1.4) – 2 л. 

5. Финансирование на период реализации инвестиционной программы          

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (приложение 4.1). 

6.Источники финансирования инвестиционной программы                                   

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год (приложение 4.2). 

О направлении корректировки 

Инвестиционной программы  

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год 

Первому заместителю 

председателя  

Государственного комитета  

Республики Татарстан по 

тарифам 

 

А.Л. Штрому 
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7. Мероприятия инвестиционной программы. 

8. Протокол технического совета ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по проведению 

работ по модернизации ротора ПТ 135/165-130/15 ст.№1,2 от 01.09.2015г. 

9. Протокол технического совета ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по проведению 

работ «Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, 

насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки теплосети». 

10. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.01.2017г. 

11. Акт проверки МВД по Республике Татарстан от 28.04.2016г. №1/2016.  

12. Предписание Приволжского управления Ростехнадзора №43-20-117-190-16 

от 01.09.2016г. 

13. Отчет о выполнении мероприятий акта расследования причин аварии 

04.08.2016г. 

14. Технический отчет № 114-14-ЗСТ от 21.11.2017г. по обследованию 

строительных конструкций (Градирня №1). 

15. Технический отчет № 114-14-ЗСТ от 21.11.2017г. по обследованию 

строительных конструкций (Градирня №2). 
 

 

        С уважением, 

        и.о. директора                                                                      А.В. Шерстобитов                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухватуллина Л.И.   

8(8555) 32-17-64 
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«___»________20__г. №___________                                                                                                                                                         

на №______________ от ___________  

 

 

      
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание государственной услуги по корректировке инвестиционной программы 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018г.г. 

в части мероприятий 2017 года. 

 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» относится к субъектам электроэнергетики 

инвестиционные программы, которых утверждаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 2 Критерий, принятых 

постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 977, в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017г. №202. 

Информация о проекте корректировки инвестиционной программы             

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018г.г. в части мероприятий 2017 года 

размещена в сети интернет на официальном сайте Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам http://kt.tatarstan.ru/rus/ekspertniy-sovet-po-

rassmotreniyu-investitsionnih.htm  в подразделе «Экспертный совет по рассмотрению 

инвестиционных программ организаций при Кабинете Министров Республики 

Татарстан  

В соответствие с п. 8 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, принятых постановлением Правительства РФ от         

01 декабря 2009 года № 977, прошу Вас произвести корректировку инвестиционной 

программы  на 2017 год в рамках долгосрочного периода 2016-2018 годов. 

Инвестиционные паспорта  проектов, планируемых к реализации, были 

представлены в 2015 году  при формировании Инвестиционной программы            

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на период 2016-2018г.г. и в 2016 году при корректировке 

Инвестиционной программы ООО Нижнекамская ТЭЦ» в части мероприятий        

2016 года. 

 

И.о. директора                                                                          А.В. Шерстобитов 

 

Первому заместителю 

председателя  

Государственного комитета  

Республики Татарстан по тарифам 

 

А.Л. Штрому 
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Пояснительная записка 

к корректировке инвестиционной программы 

ООО  «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год  
 

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год была 

сформирована на основе анализа технического состояния оборудования 

электростанции, достигнутого уровня эксплуатации, тенденций изменения 

электропотребления и теплопотребления, а также с учетом требований, 

предъявляемых  к   участникам рынка  электроэнергии и мощности.   

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ»  на период             

2016-2018г.г. утверждена 06.08.2015г. Приказом № 211 Государственным 

Комитетом Республики Татарстан. 

 

При  формировании инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 

был выделен круг проблем, решение которых является первоочередной задачей 

развития компании в краткосрочной перспективе: 

 повышение надежности работы ТЭЦ за счет реализации новых технологий и 

передовых технических решений на основном и вспомогательном оборудовании, 

для обеспечения  повышения  безопасности и конкурентоспособности 

производства электрической и тепловой энергии; 

 преодоление тенденций накопления физического износа основного и 

вспомогательного оборудования негативным образом сказывающегося на 

основных технико-экономических показателях производства и ведущего к росту 

затрат на техническое обслуживание ТЭЦ. 

 

Однако на этапе начала реализации принятых программ возникла 

необходимость проведения корректировки в связи с: 

 с изменением суммы амортизационных отчислений в утвержденных тарифах на 

тепловую энергию  Постановление Государственного комитета РТ по тарифам  

№ 5-23/тэ от 30.11.2016 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источником тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с 

установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

25 мегаватт и более, на коллекторах источника тепловой энергии на 2017 год»; 

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам  № 5-60/тэ от 

16.12.2016 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый          

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, на 2017 год»);                                  

 переносом сроков вывода в ремонт основного генерирующего оборудования; 

 уточнением стоимости реализации проектов по результатам разработанных 

проектно-изыскательских работ и итогам проведенных тендеров. 

 

В 2016г. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности 

составил -728,1 млн.руб. В связи с этим, инвестиции, финансируемые за счет 

источника «прочая прибыль», были перераспределены между другими объектами, а 

также между источниками внутри объекта. Убыточная деятельность предприятия 

связана в том числе с «непокрытием» затрат на производство электрической энергии 
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ценой, складывающейся на оптовом рынке электрической энергии и мощности и из-

за сокращения объема потребления тепловой энергии потребителем                      

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Амортизационные отчисления в 2017 году увеличились на 85,1 млн.руб. по 

сравнению с 2016 годом. Это обусловлено вводом в эксплуатацию турбоагрегатов 

№4,5 и трубопроводов высокого давления котла №5 (растопочное РОУ) в 2016 году, 

входящее в объект  «Строительство мощностей по выработке электроэнергии с 

применением турбин низкопотенциального пара в г.Нижнекамске. 

Техперевооружение  существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Объект финансируется за счет источника «заемные средства», амортизационные 

отчисления направлены на погашение заемных средств. 

Таким образом, учитывая первостепенную производственную значимость 

инвестиционных мероприятий и объем выделенных источников финансирования, в 

инвестиционную программу 2017 года внесены следующие коррективы 

(приложение 1.4): 

 

1) по причине  изменения суммы амортизационных отчислений и отсутствием 

прочей прибыли:  

а) исключены  объекты на общую сумму 100,4 млн.руб.с НДС): 

 «Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, 

насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки теплосети» (-43,1 млн.руб. с 

НДС) 

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 2,9 

млн.руб. 

Общая сумма инвестиций по данному объекту на 2017г. составляет 36,5 

млн.руб. и финансируется: 

• за счет тарифа на теплоноситель в сумме 7,4 млн.руб.  

• прочей прибыли – 29,1 млн.руб. 

 

В 2017 году проведение регламентных ремонтных работ позволяет без 

ущерба надежности работы оборудования, технологического процесса работы 

станции и теплоснабжения потребителей перенести график реализации 

проекта ((Протокол технического совета и акт о приемке выполненных работ 

ф. КС-2 прилагается),  

Объем инвестиций, финансируемый за счет тарифа на теплоноситель, 

перенесен на объект «Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с 

заменой КПП 1-4 ступеней», сумма реализации которого в 2017 году  по 

результатам проектно-сметной документации увеличилась с 101,4 млн.руб. до 

144,9 млн.руб. 

 

 «Реконструкция башенной градирни №1» (-56,9 млн.руб. с НДС); 

 «Реконструкция башенной градирни №2» (-0,4 млн.руб. с НДС). 

Данные объекты были исключены из Инвестиционной программы 2017 

года по причине отсутствия инвестиций. Согласно техническим отчетам, 
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эксплуатация градирен возможна до ноября 2019г. (копии отчетов 

прилагаются). 

б) уменьшен объем инвестиций по статье «Оборудование, не требующее 

монтажа» на сумму 1,7 млн.руб. с НДС. (Перечень оборудования 

прилагается). 

 

2) на основании разработанной проектно-сметной документации  и корректировки 

технических заданий на объем выполняемых работ скорректированы    

инвестиции по объектам   на общую сумму (+6,8 млн.руб. с НДС): 

 «Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская 

ТЭЦ». Замена кровельного покрытия» (проект разработан в 2014 г., 

реализация в 2015-2020 гг.);  ( +2,3млн.руб.с НДС) 

 «Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 

ступеней» (проект разработан  в 2016 г., реализация в 2017 г.); 

(+51,4млн.руб.с НДС). 

По результатам проектно-сметной документации (ПСД) сумма 

инвестиций по данному объекту увеличилась с 101,4 млн.руб. до 144,9 

млн.руб. (+43,5 млн.руб. без НДС). Как было сказано выше, финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2016г. убыточна.  

В следствие этого, реализовать данный объект за счет прочей прибыли не 

представляется возможным. Техническое состояние котлоагрегата ТГМЕ-464 

ст.№1 не позволяет перенести выполнение на другой период и является 

первостепенной задачей на 2017 год. Данный вид оборудования направлен на 

выработку тепловой и электрической энергии, в том числе на производство 

горячей воды. Следовательно, реализация объекта производится за счет всех 

источников – «тепловая энергия», «теплоноситель» и «электрическая 

энергия».  Дополнительные инвестиции были перераспределены с источника 

«теплоноситель» с объекта "Техническое перевооружение паровой турбины 

ПТ-135-165-130/15 135 МВт. ст. №2". 

 «Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме 

теплосети с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1» 
(проект  разработан  в 2016 г., реализация в 2017 г.); ( +4,3млн.руб.с НДС)  

 «Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-130/15 135 

МВт. ст. №2» (- 51,2млн.руб.с НДС)  

При формировании инвестпрограммы на 2016-2018г.г. по данному объекту 

по рекомендации завода-изготовителя планировалось произвести замену 

ротора на сумму примерно 43,4 млн.руб. Данные работы в 2017 году были 

исключены из Инвестиционной программы в связи с отсутствием 

необходимости проведения модернизации ротора на основании экспертного 

заключения ОАО «Инженерный Центр Энергетики Урала» (Протокол 

технического совета прилагается). 

3) в связи с необходимостью выполнения мероприятий по предписаниям 

контролирующих органов (Ростехнадзор, МВД РТ), в том числе по 
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предписаниям единственного учредителя ПАО «Татнефть» включены 

следующие объекты: (+ 17,0 млн.руб. с НДС): 

 «Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений    

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (+ 2,2 млн.руб. с НДС) 
В 2016 году на ООО «Нижнекамская ТЭЦ» произошел групповой 

несчастный случай. В связи с чем, Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) было выдано 

Предписание «обеспечить контроль соблюдения технологической дисциплины 

работниками ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и работниками сторонних 

организаций» (Предписание и план мероприятий прилагается). 

 

 «Техническое перевооружение инженерно-технических  средств охраны    

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (+ 15,5 млн.руб. с НДС). 

Объект включен на основании Акта проверки МВД по Республике Татарстан  

и скорректированной инвестиционной программы 2016 г. (мероприятие было  

включено в инвестпрограмму 2016 г. в стадии разработка ПИР, с 

последующей реализацией в 2017-2018гг.) (Акт прилагается). 

 

Кроме этого, в рамках дальнейшего стратегического развития                       

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», за счет заемных источников финансирования 

включены следующие мероприятия: 

 «Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением 

турбин низкопотенциального пара в г.Нижнекамске. Техперевооружение  

существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (+136,1 

млн.руб.) 

Объект включен в рамках реализации проекта «Строительство мощностей 

Нижнекамской ТЭЦ с установкой турбин низкопотенциального пара» и обусловлен 

необходимостью восстановления установленной электрической мощности 

энергоисточника ПАО «Татнефть»/ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до предусмотренных 

показателей,  путём  техперевооружения и ввода в работу существующего 

генерирующего оборудования, находящегося в резерве, а также улучшения 

показателей эффективности и надежности существующего оборудования и 

технологических систем. 

 «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-

464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с 

установки замедленного коксования АО "ТАНЕКО» (+4 010,5 млн.руб.) 

Объект включен с целью использования нефтяного кокса с установки 

замедленного коксования АО «ТАНЕКО» в качестве топлива для энергетических 

котлов ТГМЕ-464 ст.№№ 6-9 на ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Для выполнения данного мероприятия необходима реконструкция 

существующего котельного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ», а также 

строительство объектов по топливо-приготовлению и очистке дымовых газов. 
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В 2017 году в затраты включены только арендные платежи за пользование 

земельными участками. 

Основной причиной использования источников финансирования 

инвестиционной программы не в полном объеме является существенное снижение 

доходов  от реализации электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности (ОРЭМ). Цена электрической энергии и мощности 

складывается под влиянием спроса и предложения на электрическую энергию, а  так 

как в ночные часы предложение существенно превышает спрос, цены на 

электрическую энергию падают, что в свою очередь приводит к снижению доходной 

составляющей, которая в полной мере не позволяет обеспечить фактическое 

финансирование запланированных мероприятий. 

Таким образом, корректировка инвестиционной программы                         

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год проведена по причине  изменения  

выделенных источников финансирования инвестиций в утвержденных тарифах на 

тепловую и электрическую энергию, снижением доходной составляющей  и 

предусматривает снижение объема финансирования за счет собственных 

источников на 77,6 млн.руб. (-24,2%) и с перераспределением сумм между 

объектами по приоритетам обеспечения безопасной и надежной работы станции. 

При этом, учитывая необходимость дальнейшего развития и оптимизации 

деятельности предприятия, включены инвестиционные мероприятия, 

финансируемые за счет заемных средств на общую сумму 144,8 млн.руб. с НДС. 
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

________________ А.В. Шерстобитов

«_____»__________________ 20__ г.

Плановый 
объем 

финансиров
ания****

2017 г. 2017 г.

С/П* МВт/Гкал/ч/км/
МВА млн.рублей млн.рублей млн.рублей МВт/Гкал/

ч/км/МВА млн.рублей

ВСЕГО 12 703,7 11 933,8 387,8 0 387,8
1 Техническое перевооружение и реконструкция 12 703,7 11 933,8 387,8 0 387,8

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 12 703,7 11 933,8 387,8 0,0 387,8

1.1.1 "Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 
Замена кровельного покрытия" С 2014 г. 2020 г. 102,4 68,8 15,1 15,1

1.1.2 Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 ступеней " С 2016 г. 2017 г. 173,0 171,0 171,0 171,0

1.1.3 "Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-130/15 135 МВт. ст. 
№2" С 2017 г. 2017 г. 24,2 24,2 24,2 24,2

1.1.4 "Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети 
с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1 " С 2016 г. 2017 г. 13,4 12,7 12,7 12,7

1.1.5 "Техническое перевооружение инженерно-технических  средств охраны  ООО 
«Нижнекамская ТЭЦ" С/П 2016 г. 2020 г. 49,1 49,0 15,5 15,5

1.1.6 "Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений ООО 
"Нижнекамская ТЭЦ" С/П 2017 г. 2017 г. 2,2 2,2 2,2 2,2

1.1.8 "Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени" С/П 2017 г. 2018 г. 38,7 38,7 0,9 0,9

1.1.9 "Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети 
с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2" С/П 2017 г. 2018 г. 14,1 14,1 0,8 0,8

1.1.10 Оборудование не требующее монтажа С 2017 г. 2017 г. 0,7 0,0 0,7 0,7

1.1.11
"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин 
низкопотенциального пара в г. Нижнекамске. Техперевооружение  
существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

С 2012 г. 2017 г. 876,7 144,0 144,0 144,0

1.1.12
"Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 
Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки 
замедленного коксования АО "ТАНЕКО"

С/П 2017 г. 2019 г. 11 409,1 11 409,1 0,8 0,8

…
Итого по разделу энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 12 703,7 11 933,8 387,8 0,0 387,8

Полная 
стоимость 

строительства 
**

Остаточная 
стоимость 

строительства 
на 01.01.2017 г.

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей го

д 
на

ча
ла
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Перечень инвестиционных проектов ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017г. ( корректировка) и план их финансирования 

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 

проекта

Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

План 
финансирования 

2017 года

Ввод 
мощносте

й
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1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 ……

Итого по разделу создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Создание систем телемеханики  и связи 
…..
Итого по разделу создание систем телемеханики  и связи 0,0 0,0 0,0 0,0
…..

1.4. Установка устройств регулирования напряжения и компенсации 
реактивной мощности
…..

2. Новое строительство
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

….

Итого по разделу энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,0 0,0 0,0 0,0

….
2.2. Прочее новое строительство

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

Справочно:

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**** - в прогнозных ценах соответствующего года
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Утверждаю

                 И.о. директора ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

      _________________________А.В. Шерстобитов

«___»________ 20__ года
     М.П.

с НДС

план***
скорректи
рованный 
объем****

план
скоррект
ированн

ый объем
план

скоррект
ированн

ый объем
план

скоррек
тирован

ный 
объем

план
скорректи
рованный 

объем

уточнения 
стоимости по 
результа-там 
утвержден-

ной ПСД

уточнения 
стоимости по 
результатам 
закупочных 

процедур

план 
***

скорр
ектирова

нный 
объем

ВСЕГО, 12133,2 320,7 387,9 0,0 0,0 156,4 25,1 164,3 317,0 0,0 45,9 11745,3 67,2 21%

1. Техническое перевооружение и реконструкция 12133,2 320,7 387,9 0,0 0,0 156,4 25,1 164,3 317,0 0,0 45,9 11745,3 67,2 21%

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 12133,2 320,7 387,9 0,0 0,0 156,4 25,1 164,3 317,0 0,0 45,9 11745,3 67,2 21%

1.1.1 "Техническое перевооружение главного корпуса ООО 
«Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия" 68,8 12,7 15,1 0,0 0,0 6,8 1,3 5,9 13,8 0,0 0,0 53,7 2,3 18% 18% Повышение стоимости объекта за счет увеличения объема 

работ и стоимости  применяемых материалов.

1.1.2 Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой 
КПП 1-4 ступеней " 171,0 119,7 171,0 0,0 0,0 119,7 16,1 0,0 124,1 0,0 30,8 0,0 51,4 43% 43%

1.1.3 "Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-
130/15 135 МВт. ст. №2" 24,2 75,4 24,2 0,0 0,0 3,9 0,0 71,5 24,2 0,0 0,0 0,0 -51,2 -68% -68% Уменьшение стоимости за счет уточнения объема работ

1.1.4
"Техническое перевооружение оборудования в 
технологической схеме теплосети с заменой бака  подпитки 
теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1 "

12,7 8,4 12,7 0,0 0,0 0,0 6,9 8,4 2,2 0,0 3,6 0,0 4,3 51% 51% Повышение стоимости объекта за счет увеличения объема 
работ и стоимости  применяемых материалов.

1.1.5 "Техническое перевооружение инженерно-технических  
средств охраны  ООО «Нижнекамская ТЭЦ" 49,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 8,6 33,6 15,5 -

Объект включен на основании скорректированной 
инвестиционной программы 2016 г. (мероприятие было  
включено в ИП 2016 г. в стадии разработка ПИР, с 
последующей реализацией в 2017-2018гг.)

1.1.6 "Оснащение видеонаблюдением опасных производственных 
помещений ООО "Нижнекамская ТЭЦ" 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 - Объект введен в ИП 2017г. по Предписанию единственного 

учредителя ПАО "Татнефть"

1.1.7 "Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой 
КПП 4 ступени" 38,7 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 37,8 0,0 0% 0%

1.1.8
"Техническое перевооружение оборудования в 
технологической схеме теплосети с заменой бака  подпитки 
теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2"

14,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 13,3 0,0 0%

1.1.9 Оборудование не требующее монтажа 0,0 2,4 0,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 -0,7 -1,7 -72% -72% Уточнение объема закупаемого оборудования

1.1.10

"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с 
применением турбин низкопотенциального пара в г. 
Нижнекамске. Техперевооружение  существующего 
оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

144,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 144,0 -

Объект включен в рамках реализации проекта 
«Строительство мощностей Нижнекамской ТЭЦ с 
установкой турбин низкопотенциального пара» и 
обусловлен необходимостью восстановления 
установленной электрической мощности энергоисточника 
ОАО «Татнефть» / ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до 
предусмотренных показателей,  путём  техперевооружения 
и ввода в работу существующего генерирующего 
оборудования, находящегося в резерве, а также улучшения 
показателей эффективности и надежности существующего 
оборудования и технологических систем.

1.1.11

"Реконструкция установленных энергетических 
котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания 
нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного 
коксования АО "ТАНЕКО"

11 409,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11408,2 0,8 -

Объект включен с целью использования нефтяного кокса с 
установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО» в 
качестве топлива для энергетических котлов ТГМЕ-464 
ст.№№ 6-9 (далее к/а 6,7,8,9) на ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ».

в том числе за счет МВт, Гкал/час, 
км, МВА2 кв

%млн. 
рублей

Причины корректировки

Объем ввода 
мощностей

Осталось 
профинанси
ровать по 
результатам 
отчетного 
периода **

Объем корректировки ****

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 год, млн. рублей

№№ Наименование объекта

Остаток 
стоимости 
на начало 

года **

Объем финансирования
2017 год

всего 3 кв1 кв 4 кв
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план***
скорректи
рованный 
объем****

план
скоррект
ированн

ый объем
план

скоррект
ированн

ый объем
план

скоррек
тирован

ный 
объем

план
скорректи
рованный 

объем

уточнения 
стоимости по 
результа-там 
утвержден-

ной ПСД

уточнения 
стоимости по 
результатам 
закупочных 

процедур

план 
***

скорр
ектирова

нный 
объем

в том числе за счет МВт, Гкал/час, 
км, МВА2 кв

%млн. 
рублей

Причины корректировки

Объем ввода 
мощностей

Осталось 
профинанси
ровать по 
результатам 
отчетного 
периода **

Объем корректировки ****

№№ Наименование объекта

Остаток 
стоимости 
на начало 

года **

Объем финансирования
2017 год

всего 3 кв1 кв 4 кв

1.1.12
"Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой 
трубных пучков, насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки 
теплосети"

82,4 43,1 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 82,4 -43,1 -100%

1.1.13 "Реконструкция башенной градирни №1" 56,4 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0 0,0 56,4 -56,9 -100%

1.1.14 "Реконструкция башенной градирни №2" 60,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 -0,4 -100%

1.2. Создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики

1 Объект 1
2 Объект 2

…
1.3. Создание систем телемеханики  и связи 
1 Объект 1
2 Объект 2

…

1.4. Установка устройств регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности

1 Объект 1
2 Объект 2

…
2. Новое строительство

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

1 Объект 1
2 Объект 2

…
2.2. Прочее новое строительство
1 Объект 1

в том числе ПТП
2 Объект 2

в том числе ПТП
…

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2

…

** - в ценах отчетного года

**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Справочно:

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

Объекты исключены по причине уменьшения источников 
инвестиций инвестиционной программы (ИП).
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года

Утверждаю
И.о. директора ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

к Приказу Минэнерго 
России

от 24.03.2010 № 114

Финансирование на период реализации инвестиционной программы 
ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2016-2017 гг.

__________________А.В. Шерстобитов
       (подпись)

" " 20

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год
всего всего

1 2 3 4
I Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего 6 106,7 5 425,5

в том числе:

1.1 Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности) 6 013,9 5 140,3

1.1.1. электрическая энергия (мощность) 3 761,0 3 072,3
1.1.2. тепловая энергия 2 091,9 1 914,6
1.1.3. теплоноситель 161,0 153,4

1.2 Выручка от прочей деятельности (расшифровать) 92,8 285,2
1.2.1. прочая реализация 82,5 275,0

1.2.2. неосновная деятельность 10,3 10,2
II Расходы, всего 6 648,0 6 051,4

II.I Расходы по  текущей деятельности, всего 6 561,7 5 752,9
1 Материальные расходы, всего 5 143,2 4 244,9

в том числе:
1.1 Топливо 4 171,0 3 751,6
1.2 Сырье, материалы, запасные части, инструменты 190,9 194,0
1.3 Покупная электроэнергия 739,9 270,5
1.4 Услуги производственного характера 41,4 28,7
2 Расходы на оплату труда с учетом ЕСН 439,1 513,3
3 Амортизационные отчисления 218,86 303,9
4 Налоги и сборы, всего 107,9 161,5
5 Прочие расходы, всего 652,7 529,3

в том числе:
5.1 Ремонт основных средств 269,8 147,0
5.3 Платежи по аренде и лизингу 169,5 121,8
5.4 Инфраструктурные платежи рынка 76,3 86,6

II.II Расходы от прочей деятельности (расшифровать) 86,3 298,6
1.2.1. прочая реализация 62,9 271,9
1.2.2. неосновная деятельность 23,4 26,6

III Валовая прибыль (I р. - II р.) -541,3 -625,9
IV Внереализационные доходы и расходы (сальдо) -198,7 -47,6
1 Внереализационные доходы, всего 58,5 0,7

в том числе

1.1 Доходы от участия в других организациях (дивиденды от 
ДЗО) 0,0 0,0

1.2 Проценты от размещения средств 16,8 0,0
2 Внереализационные расходы, всего 257,1 48,3

в том числе
2.1 Проценты по обслуживанию кредитов 0,0 0,0
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* Заполняется ОГК/ТГК.

V Прибыль до налогообложения (III + IV) -728,1 -673,6
VI Налог на прибыль
VII Чистая прибыль
VIII Направления использования чистой прибыли

в том числе:
1 Фонд накопления
2 Резервный фонд
3 Выплата дивидендов
4 Прочие расходы из прибыли

IX Изменение дебиторской задолженности
1 Увеличение дебиторской задолженности
2 Сокращение дебиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение) 0 0
X Изменение кредиторской задолженности
1 Увеличение кредиторской задолженности
2 Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение) 0 0
XI Привлечение заемных средств

в том числе на:
1 Финансирование инвестиционной программы

1.1 в т.ч. в части ДПМ *
2 Прочие цели (расшифровка)

XII Погашение заемных средств
в том числе по:

1 Инвестиционной программе
1.1 в т.ч. в части ДПМ *
2 Прочие цели (расшифровка)

XIII Возмещаемый НДС (поступления)
XIV Купля/продажа активов

1 Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI Капитальные вложения

в т.ч. в части ДПМ *

XVI
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. 
XVI р. + XV р.)

6 165,1 5 426,2

XVII
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + 
VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

6 686,3 5 795,9

Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.) -521,2 -369,6

Справочно:

3 Прогноз тарифов

1 EBITDA 218,9 303,9
2 Долг на конец периода
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Приложение  № 4.2
к приказу Минэнерго России

от «___»________2010 г. №____

Утверждаю

МП

без НДС

№№ Источник финансирования План 2017 года

1 Собственные средства 206,03

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 0,00
1.1.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 0,00
1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00

1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,00

1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации 0,00
1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения потребителей 0,00
1.1.4. Прочая прибыль 0,00
1.2. Амортизация 206,03

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 206,03
 - электроэнергия 108,48
 -теплоэнергия 78,49
 - теплоноситель 19,06

1.2.2. Прочая амортизация 0,00
1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.3. Возврат НДС

1.4. Прочие собственные средства

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии

1.5. Остаток собственных средств на начало года

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 122,71
2.1. Кредиты

2.2. Облигационные займы

2.3. Займы организаций 122,71
2.4. Бюджетное финансирование

2.5. Средства внешних инвесторов

2.6. Использование лизинга

2.7. Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 328,74
для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 год
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

*  план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой,  указать кем и когда утверждена 
инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может 
быть больше

И.о. директора ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

                                                                          _________________А.В. Шерстобитов
                                                                           (подпись)

                                                                                                      «___»__________________ 20__ года
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.

Итого Амортиза-
ция Прибыль

прочие 
собственны
е средства

Итого Амортиза-
ция Прибыль Итого Амортиза-

ция Прибыль Итого Амортиза-
ция Прибыль

прочая 
амортиза- 

ция 

прочая прибыль 
(в т.ч. от техноло-

гического 
присоединения)

прочие 
собственные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 "Техническое перевооружение главного корпуса ООО 
«Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия" 2014 2020           12,8          12,8          12,8              -             12,8             12,8              -                -                -     

2 Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой 
КПП 1-4 ступеней " 2016 2017         144,9        144,9        144,9              -             69,3             69,3           68,0           68,0             7,6             7,6              -     

3 "Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-
130/15 135 МВт. ст. №2" 2017 2017           20,5          20,5          20,5              -             10,0             10,0           10,5           10,5              -                -     

4
"Техническое перевооружение оборудования в технологической 
схеме теплосети с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) 
V=1000м3 ст. №1 "

2016 2017           10,8          10,8          10,8              -                -                -             10,8           10,8              -     

5 "Техническое перевооружение инженерно-технических  средств 
охраны  ООО «Нижнекамская ТЭЦ" 2016 2020           13,1          13,1          13,1              -             13,1             13,1              -                -                -     

6 "Оснащение видеонаблюдением опасных производственных 
помещений ООО "Нижнекамская ТЭЦ" 2017 2017             1,9            1,9            1,9              -               1,9               1,9   

7 "Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой 
КПП 4 ступени" 2017 2018             0,8            0,8            0,8             0,8               0,8              -                -     

8
"Техническое перевооружение оборудования в технологической 
схеме теплосети с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) 
V=1000м3 ст. №2"

2017 2018             0,6            0,6            0,6              -                -               0,6             0,6   

9 Оборудование не требующее монтажа 2017 2017             0,6            0,6            0,6             0,6               0,6              -                -     

10

"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с 
применением турбин низкопотенциального пара в г. 
Нижнекамске. Техперевооружение  существующего 
оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

2012 2017         122,0              -                -                -                -                -              122,0   

11
"Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов 
ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в 
виде пыли с установки замедленного коксования АО "ТАНЕКО"

2017 2019             0,7              -                -                -                -                -                  0,7   

Итого 2017 г.         328,7        206,0        206,0              -                -           108,5           108,5              -             78,5           78,5              -             19,1           19,1              -                -                          -                  -              122,7   

№ 
п/п

За счет тарифов на эл.энергию Итого за счет прочих источников, 
млн.руб.

Утверждаю

И.о. директора ООО Нижнекамская ТЭЦ"

__________________А.В. Шерстобитов

Сроки 
выполнения работ 

(проектов):

Привлеченны
е средства 

(займы, 
кредиты, 

лизинг и пр.)

Всего 
финансиро- 

вание 
инвестицион

ной 
программы

начало

Мероприятия  инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 г. (тарифные источники) (млн. руб., без НДС)Мероприятия  инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 г. (тарифные источники) (млн. руб., без НДС)

№ 
п/п

Наименование компании, инвестиционного проекта, 
объекта и работ

Источники финансирования 

начало окон-
чание

Итого собственные средства, млн.руб.

Собственные средства

За счет регулируемых тарифов на 
тепловую энергию

За счет регулируемых тарифов на 
теплоноситель
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тыс. руб. без НДС

1

Сервер Телематических служб Inpro 
Archer INT: (ZA 7580 5281) 2*CPU 
Xeon E5-2620 v4 8C 
2.1/20Mb/7.2GT/s; Платформа Intel 
R2312WTTYS; DDR-4 32 GB PC3-
17000 ECCRg; + PS 
AXX1100PCRPS; AXXRMM4Lite; 
ValueRackRail; RES3FV288; 
RMS3CC080; AXXRMFBU5; Cable 
AXXCBL95

шт. 1  588,00    588,00   

Оборудование  для повышения 
прозрачности процессов управления 
и контроля за ремонтами и 
техобслуживанием, сокращения  
времени аварийных простоев, 
изменения периодичности 
проведения ремонтов или переход к 
планированию ремонтов по 
состоянию, автоматизации процессов 
планирования ремонтов, повышения 
оперативности получения 
информации о техобслуживании и 
ремонте.

2 МФУ Xerox Workcentre 5024dn 
(черно-белая печать формат А3) шт. 1  61,02    61,02   

Для печати, сканирования и 
копирования документов в большом 
объеме (скорость печати 24 страницы 
А4 в минуту)

ИТОГО 2 649 649

сумма

Инвестиционный проект 

№ Наименование оборудования ед.изм.
Всего  на 2017  год

Обоснованиекол-
во 

                                  
цена

на приобретение оборудования, 
не требующего монтажа для ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
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Лист согласования к документу № 112-07/2652 от 13.09.2017 
Инициатор согласования: Тухватуллина Л.И. Инженер 2 категории отдела по 
реализации инвестиций 
Cогласование инициировано: 13.09.2017 13:34 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Ирзагитова А.Н.  Cогласовано 
13.09.2017 - 13:35  

- 

2 Газизов Р.Ф.  Cогласовано 
13.09.2017 - 13:35  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Морозов Е.М.  Cогласовано 
13.09.2017 - 13:42  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Шерстобитов А.В.  Подписано 
13.09.2017 - 13:44  

- 
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