
  
 

«___»________20__г. №___________                                                                                                                                                         

на №______________ от ___________  

 

 

      
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание государственной услуги по корректировке инвестиционной программы 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018г.г. 

в части мероприятий 2017 года. 

 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» относится к субъектам электроэнергетики 

инвестиционные программы, которых утверждаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 2 Критерий, принятых 

постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 977, в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017г. №202. 

Информация о проекте корректировки инвестиционной программы             

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2016-2018г.г. в части мероприятий 2017 года 

размещена в сети интернет на официальном сайте Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам http://kt.tatarstan.ru/rus/ekspertniy-sovet-po-

rassmotreniyu-investitsionnih.htm  в подразделе «Экспертный совет по рассмотрению 

инвестиционных программ организаций при Кабинете Министров Республики 

Татарстан  

В соответствие с п. 8 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, принятых постановлением Правительства РФ от         

01 декабря 2009 года № 977, прошу Вас произвести корректировку инвестиционной 

программы  на 2017 год в рамках долгосрочного периода 2016-2018 годов. 

Инвестиционные паспорта  проектов, планируемых к реализации, были 

представлены в 2015 году  при формировании Инвестиционной программы            

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на период 2016-2018г.г. и в 2016 году при корректировке 

Инвестиционной программы ООО Нижнекамская ТЭЦ» в части мероприятий        

2016 года. 

 

Директор                                                                                     А.Р.Юмангулов 

 

Председателю  

Государственного комитета  

Республики Татарстан по тарифам 

 

М.Р. Зарипову 
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Пояснительная записка 

к корректировке инвестиционной программы 

ООО  «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год  
 

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год была 

сформирована на основе анализа технического состояния оборудования 

электростанции, достигнутого уровня эксплуатации, тенденций изменения 

электропотребления и теплопотребления, а также с учетом требований, 

предъявляемых  к   участникам рынка  электроэнергии и мощности.   

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ»  на период             

2016-2018г.г. утверждена 06.08.2015г. Приказом № 211 Государственным 

Комитетом Республики Татарстан. 

 

При  формировании инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 

был выделен круг проблем, решение которых является первоочередной задачей 

развития компании в краткосрочной перспективе: 

 повышение надежности работы ТЭЦ за счет реализации новых технологий и 

передовых технических решений на основном и вспомогательном оборудовании, 

для обеспечения  повышения  безопасности и конкурентоспособности 

производства электрической и тепловой энергии; 

 преодоление тенденций накопления физического износа основного и 

вспомогательного оборудования негативным образом сказывающегося на 

основных технико-экономических показателях производства и ведущего к росту 

затрат на техническое обслуживание ТЭЦ. 

 

Однако на этапе начала реализации принятых программ возникла 

необходимость проведения корректировки в связи с: 

 с изменением суммы амортизационных отчислений в утвержденных тарифах на 

тепловую энергию  Постановление Государственного комитета РТ по тарифам  

№ 5-23/тэ от 30.11.2016 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источником тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с 

установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

25 мегаватт и более, на коллекторах источника тепловой энергии на 2017 год»; 

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам  № 5-60/тэ от 

16.12.2016 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, на 2017 год»);                                  

 переносом сроков вывода в ремонт основного генерирующего оборудования; 

 уточнением стоимости реализации проектов по результатам разработанных 

проектно-изыскательских работ и итогам проведенных тендеров. 

Таким образом, учитывая первостепенную производственную значимость 

инвестиционных мероприятий и объем выделенных источников финансирования, в 

инвестиционную программу 2017 года внесены следующие коррективы 

(приложение 1.4): 
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1) по причине  изменения суммы амортизационных отчислений исключены  

объекты на общую сумму 100,4 млн.руб.с НДС): 

 «Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, 

насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки теплосети» (-43,1 млн.руб. с 

НДС); 

 «Реконструкция башенной градирни №1» (-56,9 млн.руб. с НДС); 

 "Реконструкция башенной градирни №2" (-0,4 млн.руб. с НДС). 

 

2) на основании разработанной проектно-сметной документации  и корректировки 

технических заданий на объем выполняемых работ скорректированы    

инвестиции по объектам   на общую сумму (+8,5 млн.руб. с НДС): 

 «Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Замена кровельного покрытия» (проект разработан в 2014 г., реализация в 

2015-2020 гг.);  ( +5,5млн.руб.с НДС) 

 «Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 

ступеней» (проект разработан  в 2016 г., реализация в 2017 г.); 

(+46,3млн.руб.с НДС) 

 «Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме 

теплосети с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1» 

(проект  разработан  в 2016 г., реализация в 2017 г.); ( +4,3млн.руб.с НДС) 

 «Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-130/15 135 МВт. 

ст. №2» ( - 47,7млн.руб.с НДС); 

3) в связи с необходимостью выполнения мероприятий по предписаниям 

контролирующих органов (Ростехнадзор, МВД РТ), в том числе по 

предписаниям единственного учредителя ПАО «Татнефть» включены 

следующие объекты: (+ 17,0 млн.руб. с НДС): 

 «Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ» (+ 2,2 млн.руб. с НДС); 

 

 «Техническое перевооружение инженерно-технических  средств охраны  ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ» (+ 14,8 млн.руб. с НДС). 

Объект включен на основании скорректированной инвестиционной 

программы 2016 г. (мероприятие было  включено в инвестпрограмму 2016 г. в 

стадии разработка ПИР, с последующей реализацией в 2017-2018гг.). 

 

Кроме этого, в рамках дальнейшего стратегического развития ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ», за счет заемных источников финансирования включены 

следующие мероприятия: 

 «Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением 

турбин низкопотенциального пара в г.Нижнекамске. Техперевооружение  

существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (+189,6 млн.руб.) 
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Объект включен в рамках реализации проекта «Строительство мощностей 

Нижнекамской ТЭЦ с установкой турбин низкопотенциального пара» и обусловлен 

необходимостью восстановления установленной электрической мощности 

энергоисточника ПАО «Татнефть»/ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до предусмотренных 

показателей,  путём  техперевооружения и ввода в работу существующего 

генерирующего оборудования, находящегося в резерве, а также улучшения 

показателей эффективности и надежности существующего оборудования и 

технологических систем. 

 «Установка приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П к питательному 

насосу ПЭН-580-185» (+163,5 млн.руб.) 

Реализация проекта запланирована на 2017-2018г.г. с целью увеличения 

электрической мощности турбину Р-40-130/31 ст.№ 3 и уменьшения расхода 

электроэнергии на собственные нужды станции. 

 «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 

Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки 

замедленного коксования АО "ТАНЕКО» 

Объект включен с целью использования нефтяного кокса с установки 

замедленного коксования АО «ТАНЕКО» в качестве топлива для энергетических 

котлов ТГМЕ-464 ст.№№ 6-9 на ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Для выполнения данного мероприятия необходима реконструкция 

существующего котельного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ», а также 

строительство объектов по топливо-приготовлению и очистке дымовых газов. 

Основной причиной использования источников финансирования 

инвестиционной программы не в полном объеме является существенное снижение 

доходов  от реализации электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности (ОРЭМ). Цена электрической энергии и мощности 

складывается под влиянием спроса и предложения на электрическую энергию, а  так 

как в ночные часы предложение существенно превышает спрос, цены на 

электрическую энергию падают, что в свою очередь приводит к снижению доходной 

составляющей, которая в полной мере не позволяет обеспечить фактическое 

финансирование запланированных мероприятий. 

Таким образом, корректировка инвестиционной программы ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год проведена по причине  изменения  выделенных 

источников финансирования инвестиций в утвержденных тарифах на тепловую и 

электрическую энергию, снижением доходной составляющей  и предусматривает 

снижение объема финансирования за счет собственных источников на 65,0 млн.руб. 

(-24%) и  с перераспределением сумм между объектами по приоритетам 

обеспечения безопасной и надежной работы станции. 

При этом, учитывая необходимость дальнейшего развития и оптимизации 

деятельности предприятия, включены инвестиционные мероприятия, 

финансируемые за счет заемных средств на общую сумму 4 474 млн.руб. с НДС. 
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УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

________________ А.Р. Юмангулов

«_____»__________________ 20__ г.

Плановый 

объем 

финансиров

ания****

2017 г. 2017 г.

С/П*
МВт/Гкал/ч/км/

МВА
млн.рублей млн.рублей млн.рублей

МВт/Гкал/

ч/км/МВА
млн.рублей

ВСЕГО 12 993,4 12 169,6 4 719,7 0 4 719,7

1 Техническое перевооружение и реконструкция 12 993,4 12 169,6 4 719,7 0 4 719,7

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 12 993,4 12 169,6 4 719,7 0,0 4 719,7

1.1.1
"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Замена кровельного покрытия"
С 2014 г. 2020 г. 102,4 68,8 18,2 18,2

1.1.2 Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 ступеней " С 2016 г. 2017 г. 168,0 166,0 166,0 166,0

1.1.3
"Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-130/15 135 МВт. ст. 

№2"
С 2017 г. 2017 г. 27,8 27,8 27,8 27,8

1.1.4
"Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети 

с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1 "
С 2016 г. 2017 г. 13,4 12,7 12,7 12,7

1.1.5
"Техническое перевооружение инженерно-технических  средств охраны  ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ"
С/П 2016 г. 2020 г. 49,1 49,0 14,8 14,8

1.1.6
"Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений ООО 

"Нижнекамская ТЭЦ"
С/П 2017 г. 2017 г. 2,2 2,2 2,2 2,2

1.1.7
"Установка приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П к питательному 

насосу ПЭН-580-185"
С/П 2017 г. 2018 г. 189,3 189,3 163,5 163,5

1.1.8 "Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени" С/П 2017 г. 2018 г. 38,7 38,7 0,9 0,9

1.1.9
"Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети 

с заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2"
С/П 2017 г. 2018 г. 14,1 14,1 0,8 0,8

1.1.10 Оборудование не требующее монтажа С 2017 г. 2017 г. 2,4 2,4 2,4 2,4

1.1.11

"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин 

низкопотенциального пара в г. Нижнекамске. Техперевооружение  

существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

С 2012 г. 2017 г. 976,9 189,6 189,6 189,6

1.1.12

"Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 

Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки 

замедленного коксования АО "ТАНЕКО"

С/П 2017 г. 2019 г. 11 409,1 11 409,1 4 121,0 4 121,0

…

Итого по разделу энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 12 993,4 12 169,6 4 719,7 0,0 4 719,7

Ввод 

мощносте

й

Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

Перечень инвестиционных проектов ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017г. ( корректировка) и план их финансирования 

№№ Наименование объекта

Стадия 

реализации 

проекта

Проектная 

мощность/

протяженность 

сетей г
о
д
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т
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в
а

Полная 

стоимость 

строительства 

**

Остаточная 

стоимость 

строительства 

на 01.01.2017 г.

План 

финансирования 

2017 года
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1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

1.2.1 ……

Итого по разделу создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Создание систем телемеханики  и связи 

…..

Итого по разделу создание систем телемеханики  и связи 0,0 0,0 0,0 0,0

…..

1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной 

мощности

…..

2. Новое строительство

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

….

Итого по разделу энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,0 0,0 0,0 0,0

….

2.2. Прочее новое строительство

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

* С - строительство, П- проектирование

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

Справочно:

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Документ создан в электронной форме. № 112-07/922 от 04.04.2017. Исполнитель: Тухватуллина Л.И.
Страница 8 из 48. Страница создана: 04.04.2017 08:58



Утверждаю
                 Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

      _________________________А.Р. Юмангулов

«___»________ 20__ года

     М.П.

с НДС

план***

скорректи

рованный 

объем****

план

скоррект

ированн

ый объем

план

скоррект

ированн

ый объем

план

скоррек

тирован

ный 

объем

план

скорректи

рованный 

объем

уточнения 

стоимости 

по результа-

там 

утвержден-

ной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

план 

***

скорр

ектирова

нный 

объем

ВСЕГО, 760,5 220,4 598,8 0,0 0,0 132,8 345,4 87,5 77,5 0,0 176,0 7649,1 378,5 172%

1. Техническое перевооружение и реконструкция 760,5 220,4 598,8 0,0 0,0 132,8 345,4 87,5 77,5 0,0 176,0 7649,1 378,5 172%

1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
760,5 220,4 598,8 0,0 0,0 132,8 345,4 87,5 77,5 0,0 176,0 7649,1 378,5 172%

1.1.1
"Техническое перевооружение главного корпуса ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"
68,8 12,7 18,2 0,0 0,0 6,7 9,2 6,0 9,0 0,0 0,0 50,5 5,5 44% 44%

Увеличение стоимости объекта за счет увеличения объема 

работ и стоимости  применяемых материалов.

1.1.2
Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой 

КПП 1-4 ступеней "
166,0 119,7 166,0 0,0 0,0 119,7 133,2 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 46,3 39% 39%

Увеличение стоимости объекта за счет увеличения объема 

работ и стоимости  применяемых материалов.

1.1.3
"Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-

130/15 135 МВт. ст. №2"
27,8 75,4 27,8 0,0 0,0 3,9 0,0 71,5 27,8 0,0 0,0 0,0 -47,7 -63% -63% Уменьшение стоимости за счет уточнения объема работ

1.1.4

"Техническое перевооружение оборудования в 

технологической схеме теплосети с заменой бака  подпитки 

теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1 "

12,7 8,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 52% 52%
Увеличение стоимости объекта за счет увеличения объема 

работ и стоимости  применяемых материалов.

1.1.5
"Техническое перевооружение инженерно-технических  

средств охраны  ООО «Нижнекамская ТЭЦ"
49,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 34,2 14,8 -

Объект включен на основании скорректированной 

инвестиционной программы 2016 г. (мероприятие было  

включено в ИП 2016 г. в стадии разработка ПИР, с 

последующей реализацией в 2017-2018гг.)

1.1.6
"Оснащение видеонаблюдением опасных производственных 

помещений ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 -

Объект введен в ИП 2017г. по Предписанию единственного 

учредителя ПАО "Татнефть"

1.1.7
"Установка приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П к 

питательному насосу ПЭН-580-185"
189,3 0,0 163,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 159,0 25,9 163,5 - -

Объект включен с целью увеличения электрической 

мощности ТГ-3 и уменьшения расхода электроэнергии на 

собственные нужды станции

1.1.8
"Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой 

КПП 4 ступени"
38,7 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 37,7 0,0 0% 0%

1.1.9

"Техническое перевооружение оборудования в 

технологической схеме теплосети с заменой бака  подпитки 

теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2"

14,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 13,3 0,0 0%

1.1.10 Оборудование не требующее монтажа 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,7 0,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

1.1.11

"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с 

применением турбин низкопотенциального пара в г. 

Нижнекамске. Техперевооружение  существующего 

оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

189,6 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 -

Объект включен в рамках реализации проекта 

«Строительство мощностей Нижнекамской ТЭЦ с 

установкой турбин низкопотенциального пара» и 

обусловлен необходимостью восстановления установленной 

электрической мощности энергоисточника ОАО «Татнефть» 

/ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до предусмотренных 

показателей,  путём  техперевооружения и ввода в работу 

существующего генерирующего оборудования, 

находящегося в резерве, а также улучшения показателей 

эффективности и надежности существующего оборудования 

и технологических систем.

в том числе за счет
МВт, Гкал/час, 

км, МВА
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

млн. 

рублей
%

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 год, млн. рублей

№№ Наименование объекта

Остаток 

стоимост

и на 

начало 

года **

Объем финансирования

2017 год

Осталось 

профинанси

ровать по 

результатам 

отчетного 

периода **

Объем корректировки ****
Объем ввода 

мощностей

Причины корректировки

всего
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план***

скорректи

рованный 

объем****

план

скоррект

ированн

ый объем

план

скоррект

ированн

ый объем

план

скоррек

тирован

ный 

объем

план

скорректи

рованный 

объем

уточнения 

стоимости 

по результа-

там 

утвержден-

ной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

план 

***

скорр

ектирова

нный 

объем

в том числе за счет
МВт, Гкал/час, 

км, МВА
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

млн. 

рублей
%

№№ Наименование объекта

Остаток 

стоимост

и на 

начало 

года **

Объем финансирования

2017 год

Осталось 

профинанси

ровать по 

результатам 

отчетного 

периода **

Объем корректировки ****
Объем ввода 

мощностей

Причины корректировки

всего

1.1.12

"Реконструкция установленных энергетических 

котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания 

нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного 

коксования АО "ТАНЕКО"

11 409,1 0,0 4121,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 4119,4 7288,1 4121,0 -

Объект включен с целью использования нефтяного кокса с 

установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО» в 

качестве топлива для энергетических котлов ТГМЕ-464 

ст.№№ 6-9 (далее к/а 6,7,8,9) на ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

1.1.13

"Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой 

трубных пучков, насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки 

теплосети"

82,4 43,1 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 82,4 -43,1 -100%
Объекты исключены по причине уменьшения источников 

инвестиций инвестиционной программы (ИП).

1.1.14 "Реконструкция башенной градирни №1" 56,4 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0 0,0 56,4 -56,9 -100%

1.1.15 "Реконструкция башенной градирни №2" 60,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 -0,4 -100%

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики

1 Объект 1

2 Объект 2
…

1.3. Создание систем телемеханики  и связи 

1 Объект 1
2 Объект 2
…

1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности

1 Объект 1
2 Объект 2
…

2. Новое строительство

2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
1 Объект 1
2 Объект 2
…
2.2. Прочее новое строительство

1 Объект 1

в том числе ПТП

2 Объект 2

в том числе ПТП
…

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2
…

** - в ценах отчетного года

**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Справочно:

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
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года

Приложение № 4.1

к Приказу Минэнерго 

России

от 24.03.2010 № 114

Финансирование на период реализации инвестиционной программы 

ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2016-2017 гг.

Утверждаю

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

__________________А.Р. Юмангулов

       (подпись)

" " 20

1 2 3 4

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего 6 106,7 5 425,5

№ п/п Показатели
2016 год 2017 год

всего всего

1.1.1. электрическая энергия (мощность) 3 761,0 3 072,3

1.1.2. тепловая энергия 2 091,9 1 914,6

в том числе:

1.1
Выручка от основной деятельности

(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
6 013,9 5 140,3

1.2.1. прочая реализация 82,5 275,0

1.2.2. неосновная деятельность 10,3 10,2

1.1.3. теплоноситель 161,0 153,4

1.2 Выручка от прочей деятельности (расшифровать) 92,8 285,2

1 Материальные расходы, всего 5 143,2 4 244,9

в том числе:

II Расходы, всего 6 648,0 6 051,4

II.I Расходы по  текущей деятельности, всего 6 561,7 5 752,9

1.3 Покупная электроэнергия 739,9 270,5

1.4 Услуги производственного характера 41,4 28,7

1.1 Топливо 4 171,0 3 751,6

1.2 Сырье, материалы, запасные части, инструменты 190,9 194,0

4 Налоги и сборы, всего 107,9 161,5

5 Прочие расходы, всего 652,7 529,3

2 Расходы на оплату труда с учетом ЕСН 439,1 513,3

3 Амортизационные отчисления 218,86 303,9

5.3 Платежи по аренде и лизингу 169,5 121,8

5.4 Инфраструктурные платежи рынка 76,3 86,6

в том числе:

5.1 Ремонт основных средств 269,8 147,0

1.2.2. неосновная деятельность 23,4 26,6

III Валовая прибыль (I р. - II р.) -541,3 -625,9

II.II Расходы от прочей деятельности (расшифровать) 86,3 298,6

1.2.1. прочая реализация 62,9 271,9

в том числе

1.1
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от 

ДЗО)
0,0 0,0

IV Внереализационные доходы и расходы (сальдо) -198,7 -47,6

1 Внереализационные доходы, всего 58,5 0,7

в том числе

2.1 Проценты по обслуживанию кредитов 0,0 0,0

1.2 Проценты от размещения средств 16,8 0,0

2 Внереализационные расходы, всего 257,1 48,3
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* Заполняется ОГК/ТГК.

VII Чистая прибыль

VIII Направления использования чистой прибыли

V Прибыль до налогообложения (III + IV) -728,1 -673,6

VI Налог на прибыль

2 Резервный фонд

3 Выплата дивидендов

в том числе:

1 Фонд накопления

1 Увеличение дебиторской задолженности

2 Сокращение дебиторской задолженности

4 Прочие расходы из прибыли

IX Изменение дебиторской задолженности

1 Увеличение кредиторской задолженности

2 Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение) 0 0

X Изменение кредиторской задолженности

в том числе на:

1 Финансирование инвестиционной программы

Сальдо (+ увеличение; - сокращение) 0 0

XI Привлечение заемных средств

XII Погашение заемных средств

в том числе по:

1.1 в т.ч. в части ДПМ *

2 Прочие цели (расшифровка)

2 Прочие цели (расшифровка)

XIII Возмещаемый НДС (поступления)

1 Инвестиционной программе

1.1 в т.ч. в части ДПМ *

2 Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV Средства, полученные от допэмиссии акций

XIV Купля/продажа активов

1 Покупка активов (акций, долей и т.п.)

XVI

Всего поступления

(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. 

XVI р. + XV р.)

6 165,1 5 426,2

XVII

Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + 

VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

6 686,3 5 795,9

XVI Капитальные вложения

в т.ч. в части ДПМ *

Сальдо (+ профицит; - дефицит)

(XVI р. - XVII р.)
-521,2 -369,6

Справочно:

3 Прогноз тарифов

1 EBITDA 218,9 303,9

2 Долг на конец периода
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Приложение  № 4.2

к приказу Минэнерго России

от «___»________2010 г. №____

                                                                                           Утверждаю

                                                                           Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

                                                                          _________________А.Р.Юмангулов

                                                                           (подпись)

                                                                          «___»________ 20__ года

                                                                                                                             М.П.

без НДС

№№ Источник финансирования План 2017 года

1 Собственные средства 206,84

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 0,00

1.1.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 0,00

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00

1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) 0,00

1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации 0,00

1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения потребителей 0,00

1.1.4. Прочая прибыль 0,00

1.2. Амортизация 206,84

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 206,84

 - электроэнергия 109,28

 -теплоэнергия 78,49

 - теплоноситель 19,06

1.2.2. Прочая амортизация 0,00

1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.3. Возврат НДС

1.4. Прочие собственные средства

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии

1.5. Остаток собственных средств на начало года

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 3 791,55

2.1. Кредиты

2.2. Облигационные займы

2.3. Займы организаций 3 791,55

2.4. Бюджетное финансирование

2.5. Средства внешних инвесторов

2.6. Использование лизинга

2.7. Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 3 998,38

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 год

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

*  план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой,  указать кем и когда утверждена 

инвестиционная программа

** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может 
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.

Итого
Амортиза-

ция
Прибыль

прочие 

собственн

ые 

средства

Итого
Амортиза-

ция
Прибыль Итого

Амортиза-

ция
Прибыль Итого

Амортиза-

ция
Прибыль

прочая 

амортиза- 

ция 

прочая прибыль 

(в т.ч. от техноло-

гического 

присоединения)

прочие 

собственн

ые 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
"Техническое перевооружение главного 

корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена 

кровельного покрытия"

2014 2020           15,5          15,5          15,5              -            15,5            15,5              -                -                -     

2
Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 

ст.№1 с заменой КПП 1-4 ступеней "
2016 2017         140,7        140,7        140,7              -            65,1            65,1          68,0          68,0            7,6            7,6              -     

3
"Техническое перевооружение паровой 

турбины ПТ-135-165-130/15 135 МВт. ст. 

№2"

2017 2017           23,5          23,5          23,5              -            13,0            13,0          10,5          10,5              -                -     

4

"Техническое перевооружение оборудования 

в технологической схеме теплосети с 

заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) 

V=1000м3 ст. №1 "

2016 2017           10,8          10,8          10,8              -                -                -            10,8          10,8              -     

5
"Техническое перевооружение инженерно-

технических  средств охраны  ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ"

2016 2020           12,5          12,5          12,5              -            12,5            12,5              -                -                -     

6
"Оснащение видеонаблюдением опасных 

производственных помещений ООО 

"Нижнекамская ТЭЦ"

2017 2017             1,8            1,8            1,8              -              1,8              1,8   

7
"Установка приводной паровой турбины типа 

Р-3,7-3,2/1,5 П к питательному насосу ПЭН-

580-185"

2017 2018         138,5              -                -                -                -                  -                -                -             138,5   

8
"Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 

ст.№4 с заменой КПП 4 ступени"
2017 2018             0,8            0,8            0,8            0,8              0,8              -                -     

9

"Техническое перевооружение оборудования 

в технологической схеме теплосети с 

заменой бака  подпитки теплосети (БПТС) 

V=1000м3 ст. №2"

2017 2018             0,6            0,6            0,6              -                -              0,6            0,6   

10 Оборудование не требующее монтажа 2017 2017             0,6            0,6            0,6            0,6              0,6              -                -     

11

"Строительство мощностей по выработке 

электроэнергии с применением турбин 

низкопотенциального пара в г. Нижнекамске. 

Техперевооружение  существующего 

оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"

2012 2017         160,6              -                -                -                -                -             160,6   

12

"Реконструкция установленных 

энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 

Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного 

кокса в виде пыли с установки замедленного 

коксования АО "ТАНЕКО"

2017 2019      3 492,4              -                -                -                -                -          3 492,4   

Итого 2017 г.      3 998,4        206,8        206,8              -                -          109,3          109,3              -            78,5          78,5              -            19,1          19,1              -                -                         -               -          3 791,5   

За счет регулируемых тарифов 

на теплоноситель

Итого за счет прочих источников, 

млн.руб.

Мероприятия  инвестиционной программы ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2017 г. (тарифные источники) (млн. руб., без НДС)

№ 

п/п

Наименование компании, 

инвестиционного проекта, объекта и работ

Сроки 

выполнения работ 

(проектов):

Источники финансирования 

Всего 

финансиро- 

вание 

инвестицион

ной 

программы

Собственные средства

Привлеченн

ые средства 

(займы, 

кредиты, 

лизинг и пр.)
начало

окон-

чание

Итого собственные средства, млн.руб. За счет тарифов на эл.энергию
За счет регулируемых тарифов 

на тепловую энергию
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