



Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от " " 2010 г. №

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, в том числе, руб. в год

Утверждено
генеральным директором
исполнительный директор
ЗАО "ТТК Урусинская ГРЭС"
Петров В.И.
21.06.2016

№№	Наименование объекта	Остаток: стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб.										Остаток: профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей	Причины корректировки	
			всего	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн.руб.		%	уточнения стоимости по результатам утвержденных процедур	в том числе за счет	Объем ввода мощностей			
				план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем						МВт, Гкал/час, км.			план ***
1.1.	ВСЕГО	3815,128	2356,506	8,201	0,000	0,917	0,000	0,000	0,000	0,000	2380,639	7,483	3807,337	-2348,305	-100%					
1	Реконструкция ОРУ-110кВ. Замена масляных выключателей МКП-110кВ на элегазовые выключатели типа ВЛТ-110 на ячейках трансформаторов Т13, Т14, ШСВ-110 вместе с РЗД и микропроцессорными защитами типа ШЗ	3809,120	2356,506	1,934	0,000	0,917	0,000	0,000	0,000	0,000	2380,639	1,017	3807,337	-2354,572	-100%					
2	Реконструкция ОРУ-110кВ. Замена масляных выключателей МКП-110кВ на элегазовые выключатели типа ВЛТ-110 на ячейках ВЛ Уруссу-Туймазы 1, ВЛ Уруссу-Туймазы 2, ВЛ Уруссу-Туймазы 3, ВЛ Уруссу-Туймазы 4 вместе с РЗД и микропроцессорными защитами типа ШЗ	28,830	1,280	0,000									28,830	-1,280	-100%				перенесено на последующие годы в связи с недостаточностью средств	
3	Модернизация линии управления и защиты путем замены аккумуляторных батарей и шита постоянного тока	58,090	2,560	0,000									58,090	-2,560	-100%				перенесено на последующие годы в связи с недостаточностью средств	
4	Модернизация системы периметральной охранной сигнализации и видеонаблюдения территории ЗАО "ТТК Урусинская ГРЭС". Система видеонаблюдения территории водозащиты	27,993	15,130	0,000									27,993	-15,130	-100%				перенесено на последующие годы в связи с недостаточностью средств	
5	Реконструкция схемы магистрального хозяйства ЗАО "ТТК Урусинская ГРЭС"	20,648	20,648	0,000									20,648	-20,648	-100%				перенесено на последующие годы в связи с недостаточностью средств	
6	Реконструкция кабельной линии 6кВ на водозащитной №1	9,915	8,816	0,000									9,915	-8,816	-100%				перенесено на последующие годы в связи с недостаточностью средств	
7	Реконструкция Урусинской ГРЭС	3655,444	2300,639	1,017							2300,639	1,017	3654,427	-2299,622	-100%				согласование об инвестиционной деятельности между Правительством Республики Татарстан и ЗАО "ТТК Урусинская ГРЭС" от 18 июня 2014г.	
8	Модернизация системы периметральной охранной сигнализации и видеонаблюдения территории ЗАО "ТТК Урусинская ГРЭС". Установка электронной системы контроля и управления доступом на территорию. (Этап 3)	0,766	0,000	0,766	0,000	0,766							0,000	0,766	100%				Приказ от 16.11.2015г. №559 ЗАО «ТТК Урусинская ГРЭС» по результатам проверки антитеррористической комиссии по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ютатинском муниципальном районе Республики Татарстан в соответствии с правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012г. №458 с целью оказания помощи объектам и предприятиям предоставления помощи пострадавшим лицам на территории	
9	ОНМ Газоанализатор	0,000	0,151	0,000	0,151									0,151	100%				служебная записка начальника технического отдела №272-05 от 18.01.2016г.	
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации																			
1	Объект 1																			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2.	Новое строительство	6,008	0,000	6,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,267		6,267						

ВСЕГО													
1.1.	Технические перевооружение и реконструкция	3815,128	2356,506	8,201	0,000	0,917	0,000	0,000	0,000	0,000	2300,639	7,283	3807,337
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	3809,120	2356,506	1,934	0,000	0,917	0,000	0,000	0,000	0,000	2300,639	1,017	3807,337
1	Объект 1												
2.2.	Прочие новые строительства	6,008	0,000	6,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,267	100%
1	Строительство узла учета сточных вод												
Итого													
1	Объект 1												
Соплатителю:													
Справочно: Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы													
Представление прокурора Южного района от 19.06.15 №02-08-03-2015 по результатам выездной совместной проверки прокуратуры Южного района с Государственной инспекцией РФ в области охраны окружающей среды по РТ подразделения ЗАО "ТЭК Урусатская ГРЭС"													
природоохранного законодательства при сборе сточных вод в водные объекты. Решение Министерства энергетики Республики Татарстан о предоставлении водного объекта в пользование от 23 июля 2015г. №450/12. Письмо Отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации от 13 августа 2015г. №02-1844													

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
 ** - в конце отчетного года
 *** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
 **** - накопленным итогом за год
 Присвоение для сегментов объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Главный инженер
 И.О. Начальника ПЭО
 Начальник ПТО
 Руководитель ОППР/КС

Карусев Ю.Г.
 Идрисова Г.Ф.
 Хурашина Г.А.
 Карусева М.С.

Ю. Карусев
 И. Карусев